



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA
 OPĆINA KOSTRENA

KLASA: 302-01/16-01/05
URBROJ: 2170-07-04-4-16-3
Kostrena, 5. srpnja 2016. godine

OPĆINA KOSTRENA
KOLEGIJ NAČELNICE

PREDMET: Izvješće o provedbi Programa ukupnog razvoja Općine Kostrena za 2015. godinu

UVODNA RIJEČ NAČELNICE

Program ukupnog razvoja Općine Kostrena za razdoblje 2014.-2020. godine strateški je važan dokument proizišao iz brojnih prijedloga i rasprava svih relevantnih čimbenika, od civilnog i gospodarskog sektora do općinskih tijela. Temeljem njihovih zahtjeva i sugestija oblikovana je vizija naše Općine koju želimo ostvariti do 2020. godine.

Premda je vizija Općine Kostrena koja nas obvezuje, izrazito ambiciozna, sa zadovoljstvom mogu istaknuti da smo u cilju njezinog ostvarenja, tijekom 2015. godine značajan broj projekata doveli do visoke faze gotovosti, odnosno neke u potpunosti završili. Kako bi osigurali sredstva za provođenje planiranih projekata donijeli smo razvojno usmjereni proračun te vlastitim sredstvima osigurali njihovu realizaciju. Kao rezultat takvog angažmana Općina Kostrena sve više postaje mjesto poželjno za stanovanje, posao, odmor i rekreaciju, o čemu svjedoče i statistički podaci koji nas svrstavaju u sam vrh naprednih jedinica lokalne samouprave.

Unatoč društvenim i gospodarskim prilikama, na koje lokalni čimbenici ne mogu utjecati, uvjereni sam da ćemo veliki dio ovih projekata u suradnji sa svim relevantnim čimbenicima završiti u ovom programskom razdoblju te ih realizirati i prije 2020. godine u cilju ispunjenja potreba i ciljeva svih naših mještana.

*Općinska načelnica
Mirela Marunić*

Predlaže se Općinskom vijeću Općine Kostrena usvajanje slijedećeg Zaključka:

Na temelju članka 30. Statuta Općine Kostrena (Službene novine Primorsko – goranske županije broj 26/09, 10/13 i 17/14), Općinsko vijeće Općine Kostrena na sjednici održanoj dana 17. srpnja 2016. godine donijelo je

ZAKLJUČAK

Usvaja se Izvješće o provedbi ukupnog razvoja Općine Kostrena za razdoblje 2014. – 2020. godine za 2015. godinu.

KLASA:
URBROJ:
Kostrena,

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica
Gordana Vukoša



Općina Kostrena



RIJEČKA RAZVOJNA
AGENCIJA PORIN d.o.o.

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROGRAMA UKUPNOG RAZVOJA OPĆINE KOSTRENA 2014.-2020., ZA 2015. GODINU





Uvodna riječ načelnice Općine Kostrena

Program ukupnog razvoja Općine Kostrena za razdoblje 2014.-2020. godine strateški je važan dokument proizišao iz brojnih prijedloga i rasprava svih relevantnih čimbenika, od civilnog i gospodarskog sektora do općinskih tijela. Temeljem njihovih zahtjeva i sugestija oblikovana je vizija naše Općine koju želimo ostvariti do 2020. godine.

Premda je vizija Općine Kostrena koja nas obvezuje, izrazito ambiciozna, sa zadovoljstvom mogu istaknuti da smo u cilju njezinog ostvarenja, tijekom 2015. godine značajan broj projekata doveli do visoke faze gotovosti, odnosno neke u potpunosti završili. Kako bi osigurali sredstva za provođenje planiranih projekata donijeli smo razvojno usmjereni proračun te vlastitim sredstvima osigurali njihovu realizaciju. Kao rezultat takvog angažmana Općina Kostrena sve više postaje mjesto poželjno za stanovanje, posao, odmor i rekreaciju, o čemu svjedoče i statistički podaci koji nas svrstavaju u sam vrh naprednih jedinica lokalne samouprave.

Unatoč društvenim i gospodarskim prilikama, na koje lokalni čimbenici ne mogu utjecati, uvjeren sam da ćemo veliki dio ovih projekata u suradnji sa svim relevantnim čimbenicima završiti u ovom programskom razdoblju te ih realizirati i prije 2020. godine u cilju ispunjenja potreba i ciljeva svih naših mještana.

Općinska načelnica

Mirela Marunić



Sadržaj

1. Uvod	3
2. Provedba mjera Programa ukupnog razvoja Općine Kostrena 2014.-2020., za 2015. godinu	4
3. Financijski izvještaj PUR-a Općine Kostrena za 2015. godinu	17
4. Financijski izvještaj PUR-a Općine Kostrena za dvogodišnje razdoblje provedbe (2014. i 2015. godinu)	23
5. Zaključak-izazovi u provedbi PUR-a Općine Kostrena 2014.-2020.....	26

Prilog 1:

Tablica: Financijski izvještaj o provedbi mjera po strateškim ciljevima i prioritetima



1. Uvod

Program ukupnog razvoja Općine Kostrena 2014.-2020. (u nastavku PUR) donesen je na sjednici Općinskog vijeća Općine Kostrena 28. ožujka 2014. godine. To je planski dokument razvoja Općine Kostrena u kojem se određuju lokalni razvojni pravci uzimajući u obzir sva obilježja, prednosti i ograničenja područja kako bi se utvrdili ciljevi i prioriteta razvoja.

PUR Kostrena sastoji od dvije međusobno povezane cjeline, od čega je prva Analiza postojeće situacije područja, a druga Strategija razvoja područja.

Kako bi se istaknuli najvažniji resursi i identificirali problemi na području Općine Kostrena izradila se Analiza postojećeg stanja kao podloga za daljnju razradu PUR-a. Osnovna se analiza odnosi na razradu postojećeg stanja koja daje jasnu sliku o trenutnoj situaciji o prostoru, stanovništvu, tlu, prirodnim obilježjima i prirodnoj baštini, kulturnoj baštini, kvaliteti i stanju infrastrukture, gospodarstvu, zaštiti okoliša te problematici navedenih područja. Nakon toga slijedila je izrada SWOT analize temeljena na rezultatima osnovne analize na području Općine Kostrena te njenog šireg okruženja, trendovima i razvojnim pokazateljima. Analizom su se utvrdile snage i nedostaci područja te mogućnosti i prijetnje za područje, a sve u cilju definiranja budućeg pravca razvoja.

Drugu cijelinu PUR-a čini Strategija razvoja. Iz prethodne problematike i navedenih analiza razvila se vizija, strateški ciljevi, prioriteta te razvojne mjere i projekti PUR-a Općine Kostrena.

PUR Općine Kostrena izrađen je u suradnji s Riječkom razvojnom agencijom Porin d.o.o. (ex Regionalna razvojna agencija Porin d.o.o.) i Radnim timom za izradu PUR-a, u skladu s usvojenom metodologijom izrade razvojnih strategija i operativnih razvojnih programa koji se temelji na strateškim smjernicama EU za razdoblje 2014.-2020.

Kako bi se pratili rezultati provedbe PUR-a, godišnjim izvješćima osigurati će se informacije o provedenim aktivnostima te ostvarenim rezultatima. Sukladno tome, Općina Kostrena pristupila je izradi Izvješća o provedbi Programa ukupnog razvoja Općine Kostrena 2014.-2020., za 2015. godinu. Potrebno je napomenuti da je provedba PUR-a uvjetovana dinamikom i brzinom gospodarskih promjena kako na regionalnom tako i na nacionalnom planu te se upravo revidiranjem PUR-a postiže fleksibilnost u promjenjivim gospodarskim i društvenim kretanjima.

Izveštaj se sastoji od sljedećeg : analiza provedbe mjera po područjima razvoja (prioritetima), financijski izvještaj provedbe mjera za 2015. godinu te financijski izvještaj za dvogodišnje razdoblje provedbe, budući izazovi i prilike u provedbi PUR-a.



Budući da su mjere/projekti planirani do kraja 2020. godine, za 2015. godinu promatraju se one koje su djelomično ili pak potpuno realizirane. U cilju boljeg sagledavanja planiranog i ostvarenog pratiti će se i financijski podaci u smislu izvora financiranja projekata i alokacije sredstava. Također, dan je i pregled budućih izazova u provedbi PUR-a zajedno sa osnovnim zaključcima ovog Izveštaja.

2. Provedba mjera Programa ukupnog razvoja Općine Kostrena 2014.-2020., za 2015. godinu

Program ukupnog razvoja Općine Kostrena 2014.-2020. definirao je 3 strateška cilja koji se sastoje od 6 razvojnih prioriteta. Zadani ciljevi biti će postignuti uspješnom provedbom mjera i projekata. Praćenje rezultata provedenih mjera/projekata postavlja pitanje – da li je mjera/projekt postigao očekivane rezultate? Pomažu li ostvareni rezultati, ako su ostvareni, u ostvarivanju zadanih prioriteta i u konačnici postavljenih ciljeva?

Kako bi se lakše mogli pratiti rezultati provedenih mjera, u odnosu na postavljene ciljeve i prioritete, u nastavku je dan pregled planiranih mjera/projekata:

Strateški cilj 1: PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA	
Prioritet 1.1. Unapređenje i izgradnja komunalne i prometne infrastrukture	Mjera 1: Izgradnja kanalizacijskog sustava za cijelo područje Općine Kostrena
	Mjera 2: Izgradnja vodoopskrbnog sustava za cijelo područje Općine Kostrena
	Mjera 3: Plinifikacija Općine Kostrena
	Mjera 4: Unapređenje cestovne infrastrukture
	Mjera 5: Unapređenje cestovne infrastrukture/Izgradnja čvora Žuknica - nadvožnjak
	Mjera 6: Uspostava luke od lokalnog značaja Žurkovo-projektna dokumentacija
	Mjera 7: Sekundarni lukobran lučice Podurinj
	Mjera 8: Uspostava lokalne brodske linije
	Mjera 9: Dostupnost širokopojsnog interneta na području Općine Kostrena
	Mjera 10: Provedba mjera predviđenih planom gospodarenja otpadom Općine Kostrena 2008.-2016.
Prioritet 1.2. Unapređenje društvene	Mjera 11: Zavičajni muzej



infrastrukture i programa	Mjera 12: Izgradnja smještajnih kapaciteta za smještaj starijih osoba
	Mjera 13: Pokretanje savjetovališta za mlade
	Mjera 14: Centar Kostrena
	Mjera 15: Socijalna stanogradnja
	Mjera 16: Ulaganja u sportske objekte
	Mjera 17: Jačanje kapaciteta civilnog društva-osiguranje prostornih i financijskih uvjeta, edukacija, unapređenje suradnje s lokalnom samoupravom
	Mjera 18: Programi predškolskog i školskog odgoja i obrazovanja
	Mjera 19: Izgradnja vatrogasnog doma
	Mjera 20: Proširenje groblja
	Mjera 21: Programi u kulturi
	Mjera 22: Programi u sportu
	Mjera 23: Programi u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi
	Mjera 24: Stjecanje iskustva i znanja korištenja EU fondova
Mjera 25: Formiranje tima za provedbu projekata unutar Općine Kostrena	
Strateški cilj 2: RAZVOJ GOSPODARSTVA	
Prioritet 2.1. Podrška razvoju poduzetništva	Mjera 26: Opremanje i razvoj poslovnih zona
	Mjera 27: Program potpore razvoju obrtništva i malog i srednjeg poduzetništva
	Mjera 28: Izgradnja tehnološkog parka/poduzetničkog inkubatora za proizvodnju proizvoda visoke dodatne vrijednosti
Prioritet 2.2. Razvoj i promocija turističke ponude	Mjera 29: Stvaranje preduvjeta za provođenje mjera definiranih u Akcijskom planu razvoja turizma Općine Kostrena
	Mjera 30: Europska akademija divinga i sporta „Kostrena“
	Mjera 31: Provođenje Akcijskog plana razvoja turizma Općine Kostrena
Strateški cilj 3: ODRŽIVO UPRAVLJANJE PRIRODNIM I KULTURNIM VRIJEDNOSTIMA	
Prioritet 3.1. Učinkovita zaštita i valorizacija prirodne i kulturne baštine	Mjera 32: Botanički vrt
	Mjera 33: Uređenje plaža
	Mjera 34: Uređenje trim staze i povijesnih pješačkih staza



	Mjera 35: Istraživanje i valorizacija špiljskih lokaliteta
	Mjera 36: Arheološki lokalitet Solin
	Mjera 37: Daljnje evidentiranje i zaštita novih povijesnih, tradicijskih i kulturnih vrijednostima
	Mjera 38: Podizanje svijesti građana o vrijednosti prirodne i kulturne baštine Općine Kostrena
	Mjera 39: Suzbijanje invazivnih vrsta-alohtonih vrsta divljači
Prioritet 3.2. Zaštita okoliša, energetska učinkovitost i poticanje korištenja OIE	Mjera 40: Edukacija građana o održivom razvoju i zaštiti okoliša
	Mjera 41: Poticajne mjere za korištenje OIE
	Mjera 42: Poticanje i promoviranje energetske učinkovitosti
	Mjera 43: Daljnji razvoj energetske učinkovite (ekološke) javne rasvjete
	Mjera 44: Smanjenje onečišćenja zraka
	Mjera 45: Smanjenje razine buke u ugroženim područjima
	Mjera 46: Zaštita mora
	Mjera 47: Ekoregija Kostrena



Ostvarivanje prioriteta planirano je kroz provedbu mjera i kao takve će se promatrati u nastavku. Obzirom da je nerealno da se sve mjere realiziraju u toku jedne godine, promatraju se samo one mjere koje su djelomično ili potpuno realizirane u 2015. godini.

PRIORITET 1.1. IZGRADNJA I UNAPREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	
Mjera	Rezultat provedbe
Izgradnja kanalizacijskog i vodoopskrbnog sustava za cijelo područje Općine Kostrena	<p>Za potrebe izrade ovog Izvešća, a obzirom na povezanost izgradnje kanalizacijskog i vodoopskrbnog sustava, ove dvije zasebne mjere su spojene u jednu pod nazivom „<i>Izgradnja kanalizacijskog i vodoopskrbnog sustava za cijelo područje Općine Kostrena</i>“.</p> <p>2015. godina nastavljena je radom na izgradnji kanalizacije i sustava vodoopskrbe u Općini Kostrena, čime se značajno povećava komunalni standard svakog mještana općine, kao i postojećih i novih poduzetnika. Započeti radovi u 2014. godini rezultirali su dovršetkom izgradnje fekalne kanalizacije Mažeri-Kolektor F7, u iznosu od 493.443,30 kn financiranih iz proračuna Općine Kostrena. Također, dovršena je izgradnja vodospreme Solin 2, u iznosu od 3.500.000,00 kn financiranih iz proračuna KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. dok je Općina Kostrena sudjelovala u radovima u iznosu od 90.462,46 kn. Započeti su radovi na izgradnji kanalizacije i sustava vodoopskrbe Glavani-Šubati te povezivanje tlačnim cijevima sa vodospremom Solin 2, u cilju širenja mreže kanalizacije i vodoopskrbe prema kućanstvima. Izvršeni radovi financirani su iz proračuna Općine Kostrena u iznosu od 93.855 kn te se očekuju daljnji radovi. Izrađen je i projekt sustava vodovoda i kanalizacije za cestu Rožići, u iznosu od 52.000 kn, financiranih iz proračuna Općine Kostrena.</p>
Unapređenje cestovne infrastrukture	<p>Povećanje komunalnog standarda zasigurno podrazumijeva i izgradnju i rekonstrukciju cesta s ciljem boljeg povezivanja cjelokupnog područja Općine, ali i šire. Povećanjem broja stanovnika kao i broja poduzetnika nameće se potreba za revitalizacijom cestovne infrastrukture na čitavom području Općine. Značajna investicija u 2015. godini odnosi se na izgradnju ceste tj. završetak izgradnje ceste Svežanj-</p>



	<p>Dorčići koju je Općina Kostrena financirala u iznosu od 3.994.574 kn. U sklopu navedene ceste izgrađen je vodoopskrbni i kanalizacijski sustav kao i polaganje kabela za DTK mrežu. Također izgrađen je i potporni zid uz cestu Mažeri-vodosprema Solin 2. Započeta je izgradnja ceste Mažeri, izgrađen je nogostup uz lokalnu cestu na dionici Maračići-Valentinovo te su izvršeni pripremni i zemljani radovi na cesti Rožići.</p> <p>U 2015. godini izrađeni su i brojni projekti (projektna dokumentacija) vezani uz cestovnu infrastrukturu, a koji se planiraju realizirati u narednim godinama. To su: projekt parkirališta groblja Sv. Lucija, projekt sjevernog prilaza ceste Šodići, glavni projekt ceste Rožići, glavni projekt ceste Mažeri-zapad, izvedbeni projekt ceste iznad Doma zdravlja, projekt stambenih cesta Paveki, projekt raskrižja Šodići, projekt ceste Sv. Lucija-Paveki, projekt ceste u naselju Glavani, projekt ceste Žuknica-Paveki, projekt ceste Podglavani.</p> <p>Izuzev navedenog, određeni dio proračuna Općine Kostrena također se odnosio na redovno i pojačano održavanje nerazvrstanih cesta.</p>
Sekundarni lukobran lučice Podurinj	<p>Ovom mjerom je predviđena izgradnja sekundarnog lukobrana kojim bi se zaokružio akvatorij lučice Podurinj i povećala sigurnost plovila u toj zoni. U 2014. godini učinjeni su pomaci u smislu izrade stručne podloge za uređenje luke Podurinj. 2015. godina obilježila je nastavak izrade stručne podloge, u utrošku od 13.125 kn.</p>
Lukobran u uvali Žurkovo	<p>U 2015. godini pristupilo se izradi projekta lukobrana u uvali Žurkovo u cilju transformacije cjelokupne uvale te se očekuju daljnje aktivnosti izrade potrebnih elaborata kao i geotehnička ispitivanja obale i podmorja uvale Žurkovo.. Iznos izrade projekta iznosio je 274.200 kn, financiran iz proračuna Općine Kostrena.</p>
Dostupnost širokopojasnog interneta na području Općine Kostrena	<p>2014. godina započela je postavljanjem antena na lokacijama diljem Općine Kostrena u cilju povećanja dostupnosti širokopojasnog interneta za sve zainteresirane skupine. Stoga se može reći da je navedena mjera uspješno realizirana te utrošak u 2015. godini, koji se odnosi na redovno održavanje širokopojasnog interneta kao i trošak podatkovnog promet iznosi 35.000 kn.</p>



Provedba mjera predviđenih planom gospodarenja otpadom Općine Kostrena 2008.-2016.	<p>Od predviđenih aktivnosti, u 2015. godini nastavio se rad na projektu reciklažnog dvorišta u što je utrošeno 100.750 kn na izradu glavnog projekta te se čeka daljnje postupanje vezano uz dobivanje građevinske dozvole kojoj prethode izmjene i dopune PPOU Kostrena. Također, izvršena je sanacija otpadnog tla te su se sustavno sanirala divlja odlagališta te čistio i odvezio krupni otpad. Temeljem ugovora o neposrednom sufinanciranju nabave komunalne opreme s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, Općina Kostrena je u 2015. godini nabavila 30 komada kompostera i 305 komada spremnika za odvojeno prikupljanje otpada te je iste stavila u funkciju. Za potrebe rada KD Kostrena, Općina Kostrena sufinancirala je nabavu specijalnog vozila za čišćenje cesta, u iznosu od 373.227 kn.</p> <p>Za 2015.godinu izrađeno je Izvešće o provedbi PGO Općine Kostrena za 2015. godinu te se isti podaci mogu pratiti i u navedenom materijalu.</p>
Pomorsko dobro-Uvala Žurkovo	<p>Obalno more Kostrene, od dijela Žurkova do Urinja predstavlja atraktivno područje za kupanje i rekreaciju i kao takvo proglašeno je pomorskim dobrom te zahtjeva pojačano održavanje i zaštitu. U 2015. godini Primorsko-goranska županija donirala je Općini Kostrena 70.000,00 kn koji su utrošeni za provođenje aktivnosti održavanja i zaštite plaža i obalnog područja.</p>
Sanacija u lukama i uvalama na području Općine Kostrena	<p>Iako ova mjera nije predviđena u PUR-u, određeni radovi održavanja objekata na području Pomorskog dobra su izvedeni u lukama i uvalama na području Općine. Tako je na saniranje obale i gatova u lučicama u 2015. godini ukupno utrošeno 142.358,03 kn.</p>
Proširenje groblja	<p>Na području Općine Kostrena postoje dva groblja: groblje Sv. Barbara i groblje SV. Lucije. Obzirom na potrebu proširenja groblja kao i popratnih sadržaja, u 2015. godini započela je II. faza proširenja groblja Sv.Barbara za 10 novih grobnih mjesta, izgradnja centralne kosturnice te centralnog križa sa prilazima mrtvačnici. Također, izrađen je i projekt za parkiralište na groblju Sv.Lucija.</p>
PRIORITET 1.2. UNAPREĐENJE DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE I PROGRAMA	
Mjera	Rezultat provedbe
Izgradnja smještajnih kapaciteta za smještaj starijih osoba	Tokom 2015. godine utrošeno je 355.997 kn na izradu investicijske dokumentacije Doma za starije i nemoćne



	<p>Kostrena (CET d.o.o.), izradu studije izvedivosti, opravdanosti, isplativosti i održivosti projekta (SOLVE CONSULTING), konzultantske usluge, te stručne prijevode</p> <p>Izgradnja Doma za starije i nemoćne predviđena je u PPOU Kostrena, a lokacija Doma je na području naselja Paveki.</p>
Centar Kostrena	<p>Izmjenom i dopunom PPOU Kostrena predviđena je izgradnja novog centra mjesta. Definirano je kvalitetnije korištenje prostora za javnu namjenu, a sve u cilju poboljšanja kvalitete života stanovnika u Općini Kostrena.</p> <p>Novim centrom predviđen je smještaj za banku, poštu i sl.</p> <p>U 2015. godini izrađeno je idejno rješenje za novi centar (projekcija budućeg centra). Pokrenut je postupak izmjena i dopuna PPOU Kostrena, koji uključuje i predmetni centar, a čiji je trošak u 2015. godini ukupno iznosio 288.284 kn, financiran iz proračuna Općine Kostrena.</p>
Ulaganja u sportske objekte	<p>Unutar ove mjere predviđeno je nekoliko aktivnosti; izgradnja zatvorenog bazena, tenis terena i proširenje pomoćnog igrališta i rasvjete glavnog terena NK Pomorac. 2015. godina završila je sa nekoliko realiziranih aktivnosti u ovom segmentu: otkupljene su katastarske čestice za proširenje pomoćnog igrališta NK Pomorac te se očekuje daljnje postupanje, pokrenut je postupak izmjena i dopuna UPU područja sportsko rekreacijske namjene R1 te je izrađen projekt za budući Sportski kampus iznad uvale Svežanj koji je predvidio i postojanje nogometnog terena i hotela kao i drugih sadržaja.</p>
Programi predškolskog odgoja te školskog, srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja	<p>Programi koje Općina Kostrena provodi za predškolski odgoj te školsko, srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja su aktivnosti koje se odvijaju na godišnjoj razini, bilo da se radi o programima vrtića ili o dodatnim sadržajima koje se provode (organizacija manifestacija za djecu, prijevoz, korištenje dvorane, udžbenici, produženi boravak, stipendiranje, prijevoz itd.). Utrošen iznos sredstava u 2015. godini ukupno je iznosio 1.406.093,45 kn.</p>



Programi u kulturi	Općina Kostrena kontinuirano ulaže u programe u kulturi kroz potporu i suorganizaciju raznih manifestacija i udruga. Potrebno je napomenuti i nove sadržaje u sklopu postojećih manifestacija. Tako je „Dobrodošlica Ljetu“ proširila svoj na sadržaj na održavanje Jadranskih igara, regionalnog show-a koji je po prvi puta gostovao u Općini Kostrena. Također, u sklopu proslave Dana Općine 2015. održala se i nova manifestacija u čast zaštitnika Kostrene Sv. Nikole - „Mikulne“ te je po prvi puta u Kostreni održan Kastav Blues Festival. Novim sadržajima značajno se doprinjelo ostvarenju postavljenih prioriteta u kulturi. Ukupna proračunska sredstva utrošena na programe i sadržaje u kulturi za 2015. godinu iznosila su 976.968,74 kn.
Programi u sportu	Programi u sportu podrazumijevaju redovne djelatnosti sportskih klubova s područja općine Kostrena, kao i financiranje različitih sportskih turnira i manifestacija. U 2015. godini u sklopu sportskog centra Žuknica otvoren je privatni Fitness centar Kostrena koji nudi razne sportske sadržaje kako za aktivne sportaše tako i za rekreativce. Ukupna proračunska sredstva utrošena na programe u sportu za 2015. godinu iznose 1.596.716,39 kn.
Programi u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi	Općina Kostrena ulaže znatne napore u osiguravanje zdravstvenih i socijalnih standarda za svoje mještane. Od posebnog se značaja ističe uređenje i otvaranje ginekološke ordinacije u sklopu Doma zdravlja Kostrena čime se zasigurno podigao standard primarne zdravstvene zaštite za mještane u općini Kostrena, ali i šire. Ukupna proračunska sredstva u osiguravanje zdravstvene zaštite i socijalnog standarda za 2015. godinu iznosila su 1.924.420,01 kn.

PRIORITET 2.1. PODRŠKA RAZVOJU PODUZETNIŠTVA

Mjera

Rezultat provedbe



Program potpore razvoju obrtništva i malog i srednjeg poduzetništva

U 2015. godini započelo je provođenje Programa poticanja poduzetništva u Općini Kostrena. *Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora za poticanje poduzetništva Općine Kostrena 2015. godine objavljen je u ožujku 2015. godine.* Potpore su se dodjeljivale kroz devet mjera:

1. Potpore novoosnovanim tvrtkama i obrtima;
2. Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje;
3. Sufinanciranje kamata na poduzetničke kredite;
4. Potpora plaćanju poreza na tvrtku;
5. Potpora plaćanju komunalnog doprinosa za tvrtke i obrte sa sjedištem na području Općine, a posebno za investitore čiji će projekti osigurati nova zapošljavanja na području Općine Kostrena;
6. Poticanje razvoja djelatnosti na području Radne zone Šoići;
7. Subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita;
8. Sufinanciranje troškova za konzultantske usluge, edukaciju i uvođenje certifikata;
9. Sufinanciranje projekata u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

Najviši ukupni godišnji iznos potpora koje je jedan korisnik mogao ostvariti u 2015. godini iznosio je 30 000 kuna. Obzirom na činjenicu da je Javni poziv dostupan javnosti od travnja 2015. godine, odaziv poduzetnika bio je više nego zadovoljavajući. Tako je ukupno odobreno 14 zahtjeva po sljedećim mjerama:

- *Potpore plaćanju komunalnog doprinosa*
- *Sufinanciranje kamata na poduzetničke kredite*
- *Poticanje razvoja djelatnosti na području radne zone Šoići*
- *Potpore novoosnovanim tvrtkama*
- *Sufinanciranje troškova za konzultantske usluge, edukaciju i uvođenje certifikata*
- *Plaćanje poreza na tvrtku*
- *Potpore za samozapošljavanje*
- *Potpore za sufinanciranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita*

Ukupan iznos odobrenih zahtjeva iznosio je 94.452,38 kn.



Niža komunalna naknada	Općina Kostrena dala je prijedlog formiranja četiri zone na području općine Kostrena prema kojima bi se definiralo plaćanje komunalne naknade. Tako definiranim sustavom komunalna naknada za kućanstva i poslovne subjekte će bit niže nego što su bile dosad, dok će velika industrijska područja ostati u postojećim vrijednostima komunalne naknade.
------------------------	--

PRIORITET 2.2. RAZVOJ I PROMOCIJA TURISTIČKE PONUDE

Mjera	Rezultat provedbe
Uređenje plaža	Ulaganje u uređenje i održavanje plaža zasigurno je jedan od bitnijih faktora turističkog razvitka na području Općine Kostrena. U 2015. godini nastavljeno je postavljanje ograda i tuševa na plažama na 5 lokacija u što je utrošeno 155.370,78 kn proračunskih sredstava, te na održavanje i dezinfekciju plaža utrošeno je dodatnih 412.313,83 kn. Također, 2015. godina ujedno je i osma godina od kada je kostrenska uvala Svežanj dobila Plavu zastavu kao prepoznatljivu oznaku kvalitete mora i popratnih sadržaja za kupače.
Promocija turističke ponude Općine Kostrena	<p>U 2015. godini Općina Kostrena je konstantno podupirala programe i aktivnosti turističke zajednice Općine Kostrena. Poglavitno to se odnosi na promociju Kostrene kroz različite oblike gostovanja i prezentacija, promidžbeni materijal, kulturne manifestacije i sl. Rad Turističke zajednice Općine Kostrena također je tekao po Planu i programu rada za 2015. godinu kroz sljedeće aktivnosti: poticanje i sudjelovanje u uređenju Općine, organizacija manifestacija, offline i online komunikacija, oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora kao i opće oglašavanje, tiskanje brošura i ostalog propagandnog materijala, promocija i prodaja suvenira, sudjelovanje na sajmovima i prezentacije, edukacija zaposlenika, izrada novih multimedijalnih materijala itd.</p> <p>Na navedene aktivnosti, TZO Kostrena ukupno je utrošila 146.941,37 kn. Potrebno je naglasiti da se u Općini Kostrena za 2015. godinu povećao turistički promet za 5% u komercijalnim dolascima i 16% u noćenjima u odnosu na 2014. godinu.</p>



Muzej pomorstva	<p>Inicijativa uspostavljanja Muzeja pomorstva u Kostreni u zgradi nekadašnje škole u Sv. Barbari, datira iz 2014. g., a pokrenuta je od strane Općine Kostrena uz podršku Turističke zajednice Općine Kostrena, Osnovne škole Kostrena, Udruge pomorskih kapetana Kostrene, Bratovštine Sv. Nikole, Katedre Čakavskog sabora, Udruge tehničke kulture te ostalih udruga u Kostreni vezanih za očuvanje i oživljavanje kostrenske pomorske i brodarske tradicije.</p> <p><i>Muzej pomorstva Kostrene</i> je projekt koji će promovirati značenje pomorske tradicije i pomorstva danas, ali i u budućnosti, kroz teme vezane uz pomorstvo, kao što su kostrenski škverovi, kostrenski brodograditelji i brodovlasnici, pomorski kapetani Kostrene, žene pomoraca, obitelji pomoraca, no i šire, kroz razvoj mnogih drugih tema proizašlih iz pomorske orijentacije i dugu povijest naseljenosti kostrenskog kraja.</p> <p>Muzej pomorstva Kostrena svojim konceptom uklapa se u mrežu lokalnih muzeja unutar projekta Urbane aglomeracije Rijeka pod nazivom «Muzeji mora».</p> <p>U toku 2015. godine na poziciji Muzej pomorstva utrošeno je 75.022,00 kuna za troškove eksperta – kustosa i muzeologa.</p>
PRIORITET 3.1. UČINKOVITA ZAŠTITA I VALORIZACIJA PRIRODNE I KULTURNE BAŠTINE	
Mjera	Rezultat provedbe
Uređenje trim staze i povijesnih pješačkih staza	U 2015. godini nastavljeno je redovito održavanje trim staze i povijesnih pješačkih staza. U 2015. godini za Projekt Kostrenski Trim – idejni projekt obnove, uređivanja i revitalizacije sportsko – rekreativnih aktivnosti na TRIM stazi utrošeno je 69.593,75 kn.
Arheološki lokalitet Solin	Zaštita arheološkog lokaliteta Solin (istraživanje, radovi, dokumentiranje) obavlja se na godišnjoj razini, a u 2015. godini ukupno je utrošeno 80.990,56 kn.
Suzbijanje invazivnih vrsta- alohtonih vrsta divljači	U suradnji s lovačkim društvom Jelen, Općina Kostrena godišnje izdvaja za aktivnosti sprječavanja ulaska divljači u naselja, kao i hranjenja divljači, u ukupnom iznosu od 10.000,00 kn. Mjera se kontinuirano provodi svake godine.
PRIORITET 3.2. ZAŠTITA OKOLIŠA, ENERGETSKA UČINKOVITOST I POTICANJE KORIŠTENJA OIE	
Mjera	Rezultat provedbe



Zaštita okoliša	U 2015. godini Općina Kostrena uložila je znatne napore u zaštitu okoliša; eko akcije, sanacije otpadom onečišćena tla, izrada dokumenata u zaštiti okoliša, eko projekti plave i zelene zastave i druge aktivnosti u zaštiti okoliša. Ukupno utrošena sredstva iznosila su 488.652,50 kn.
Eko park rasadnik	Krajem 2014. godine započeli su radovi na revitalizaciji eko rasadnika u Kostreni te su u 2015. godini intenzivno nastavljeni radovi. Uređene su staze sa klupama, posađene razne vrste mediteranskog bilja i 1000 sadnica lavande. Daljnim aktivnostima namjerava se otvoriti učionica na otvorenom gdje bi se održavale razne radionice o ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih kultura. U revitalizaciju rasadnika utrošeno je 398.490,56 kn.
Poticajne mjere za korištenje OIE	Program korištenja obnovljivih izvora energije obuhvaćao je: ugradnju kotla na pelete, ugradnja dizalica topline, ugradnja sustava sa solarnim kolektorima za pripremu tople vode, te ugradnja fotonaponskih kolektora za proizvodnju električne energije.
Poticanje i promoviranje energetske učinkovitosti	U 2015. godini nastavljene su aktivnosti poticanja i promoviranja energetske učinkovitosti, za obiteljske kuće i višestambene kuće. Općina Kostrena zajedno sa Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost sufinancirala je program povećanja energetske učinkovitosti (ENU) u obiteljskim i kućama koji obuhvaća radove: izrada termo-fasade, krovništa, zamjena vanjske stolarije, te ugradnju uređaja za povrat topline (rekuperatora). Ukupno je utrošeno 1.184.984,32 kn.
Poticanje i promoviranje energetske učinkovitosti/Projekt Doma zdravlja	U 2015. godini, u sklopu navedene mjere ističe se obnova fasade i stolarije na Domu zdravlja te instalacija novih klima uređaja, sufinancirano od strane Ministarstva gospodarstva. Također, mjera je obuhvatila i uslugu izrade akcijskog plana energetske održivog razvitka SEAP.



Daljnji razvoj energetski učinkovite javne rasvjete

Energetski učinkovita javna rasvjeta podrazumijeva ulaganja u izgradnju i propisno održavanje tijela javne rasvjete na području Općine Kostrena. Tako su u 2015. godini započeti radovi na izgradnji javne rasvjete na dionici kružni tok Urinj-crkva Sv. Barbara čiji je planiran završetak u 2016. godini.

Također, pokrenut je natječaj za obnovu dijela rasvjetnih tijela na području Općine Kostrene zamjenom energetski prihvatljivijih lampi čime bi se znatno smanjili troškovi energije kao i troškovi održavanja iste.

Ekoregija Kostrena

U 2014. godini osnovana je udruga Ekoregija Kostrena koja promiče važnost zaštite okoliša, provodi projekte u domeni zaštite okoliša i promovira korištenje obnovljivih izvora energije. Općina Kostrena je za realizaciju ekoloških projekata i aktivnosti, udrugu podržala s 100.000,00 kn.

Posebno se ističe rad Udruge u Eko park rasadniku Općine Kostrena, organiziranje raznih eko akcija i drugih aktivnosti.


3. Financijski izvještaj PUR-a Općine Kostrena za 2015. godinu

Financijski izvještaj prati ostvarenje mjera i projekata u 2015. godini u odnosu na planirano, ali daje i pregled postignutog u 2014. godini. Sve u cilju pregleda mjera i projekata u dvogodišnjem razdoblju provedbe PUR-a Općine Kostrena.

Za provedbu mjera/projekata u PUR Kostrena 2014.-2020., ukupno je planirano 712.462.500,00 kn, a u 2015. godini ostvareno je 21.753.137,65 kn što predstavlja udio od 3,05%. Prema broju projekata, planirano je njih 64, a ostvareno ili djelomično ostvareno 29, što čini udio od 44%.

U 2015. godini ostvareni su rezultati u svim područjima razvoja, a sve sukladno zadanim ciljevima i prioritetima u PUR-u Općine Kostrena.

Grafikon 1: Broj planiranih projekata i ukupno planiranih sredstava prema strateškim ciljevima PUR Općine Kostrena 2014.-2020.




Izvor: Obrada autora prema podacima iz PUR Kostrena 2014.-2020.

Prema podacima iz grafikona, vidljivo je da je najveći broj projekata i sredstava planiran u prvom strateškom cilju *Podizanje kvalitete života*, a slijede *Razvoj gospodarstva* po ukupno planiranim sredstvima te u konačnici *Održivo upravljanje prirodnim i kulturnim vrijednostima*.

U sljedećem grafikonu mogu se pratiti ostvareni rezultati u 2015. godini tj. broj ostvarenih ili djelomično ostvarenih mjera/projekata kao i utrošena sredstva.

Grafikon 2: Broj ostvarenih projekata i ukupno utrošenih sredstava prema strateškim ciljevima PUR Kostrena 2014.-2020., u 2015. godini




Izvor: Obrada autora

Iz grafikona je vidljivo da je najveći broj projekata realiziran u okviru prvog strateškog cilja *Podizanje kvalitete života* te da je u istom utrošeno i najviše sredstava. U strateškom cilju *Razvoj gospodarstva* bilježi se najmanji broj realiziranih projekata kao i najniži iznos utrošenih sredstava, a to se može objasniti činjenicom na već prisutnu jaku poduzetničku klimu u Općini Kostrena. Ipak, postavljenim mjerama potrebno je dodatno razvijati gospodarstvo posebice s naglaskom na male i srednje poduzetnike kao i obrtnike. *Održivo upravljanje prirodnim i kulturnim vrijednostima* zauzima drugo mjesto po broju realiziranih projekata i ukupno utrošenim sredstvima.

Također, vidljiva je disproporcija u broju realiziranih projekata i utrošenim sredstvima po postavljenim strateškim ciljevima. To se može objasniti veličinom ulaganja u pojedine projekte, primjerice, u strateškom cilju 1 većina mjera/projekata odnosi se na kapitalne projekte koji iziskuju veći utrošak sredstava dok se u drugim strateškim ciljevima mjere svode na manje tzv. "soft" projekte ili projekte koji svojom veličinom ne iziskuju veliki utrošak sredstava.

Sljedeći grafikoni prikazuju realizirane mjere kao i utrošena sredstva, prema postavljenim prioritetima.

Grafikon 3: Broj realiziranih projekata i ukupno realizirana sredstva, prema prioritetima PUR-a Općine Kostrena 2014.-2015., u 2015. godini



Izvor: Obrada autora

Iz grafikona je vidljivo da je najveći broj mjera i sredstava planirano i ostvareno upravo u prioritetima *Unapređenja i izgradnje komunalne i prometne infrastrukture* (51,8% od ukupno utrošenih sredstava) te *Unapređenja društvene infrastrukture i programa* (30,2%).

Slijede mjere vezane uz prioritet *Zaštite okoliša, energetska učinkovitost i poticanje korištenja OIE* (9% od ukupno utrošenih sredstava), prioritet *Učinkovita zaštita i valorizacija prirodne i kulturne baštine* (5,1% od ukupno utrošenih sredstava) te mjere prioriteta *Razvoja i promocije turističke ponude* (3,3% od ukupno utrošenih sredstava) i *Podrška razvoju poduzetništva* (0,4% od ukupno utrošenih sredstava).


Kada je riječ o izvorima financiranja provedbe mjera PUR Kostrena za 2015. godinu, sljedeći grafikon prikazuje udjele pojedinih izvora sredstava u ukupno utrošenim sredstvima.

Najveće učešće u izvorima financiranja ima proračun Općine Kostrena, ali ipak s nešto nižim (72,77%) udjelom nego što je to bio u 2014. godini (92,52%), što predstavlja dobar pomak u pronalasku novih izvora financiranja i osiguravanju sredstava za realizaciju mjera i projekata.

Privatni kapital sa udjelom od 2,71% od svih izvora financiranja odnosi se pretežno na donacije Općini Kostrena pomoću kojih je ista realizirala prethodno navedene mjere.

Potrebno je naglasiti da predmetni Izvještaj (financijski dio Izvještaja) ne uključuje ulaganja privatnog kapitala u manje privatne investicije na području Općine Kostrena, kojih je u 2015. godini bilo-novi sportski sadržaj u dvorani, privatne investicije u turizmu i ugostiteljstvu itd., a što je zasigurno pridonijelo podizanju razine standarda života u općini kao i unapređenju turizma.


Grafikon 4: Ukupno ostvareni izvori sredstava za realizaciju mjera/projekata u 2015. godini



Izvor: Obrada autora


Da bi se dobila jasnija slika izvora financiranja po područjima razvoja, u nastavku je dan pregled izvora realiziranih sredstava po prioritetima.

Grafikon 5: Unapređenje i izgradnja komunalne i prometne infrastrukture




Izvor: Obrada autora

Grafikon 6: Unapređenje društvene infrastrukture i programa




Izvor: Obrada autora

Grafikon 7: Podrška razvoju poduzetništva





Izvor: Obrada autora

Grafikon 8: Razvoj i promocija turističke ponude





Izvor: Obrada autora

Grafikon 9: Učinkovita zaštita i valorizacija prirodne i kulturne baštine



Izvor: Obrada autora

Grafikon 10: Zaštita okoliša, energetska učinkovitost i poticanje korištenja OIE



Izvor: Obrada autora


Prema prioritetima razvoja te strukturi izvora financiranja mjera, iz priloženih je grafikona vidljivo da najveće učešće u financiranju projekata ima proračun Općine Kostrena. Obzirom da se veliki dio komunalne i prometne infrastrukture veže na sustav Grada Rijeke, određena sredstva za realizaciju takvih projekata (kanalizacijski i vodoopskrbni sustav, gospodarenje otpadom itd.) izdvojena su iz proračuna javnih poduzeća, u prvom redu KD Vodovod i kanalizacija, KD Autotrolej, KD Čistoća. Također, projekti u zaštiti okoliša, energetske učinkovitosti i korištenju obnovljivih izvora energije na području Općine Kostrena, velikim su dijelom financirani iz Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Razvidan je vrlo mali udio financiranja projekata od strane EU te bi se u narednim godinama provedbe PUR-a trebalo više osloniti na sredstva fondova EU, uz naravno, pravovremenu pripremu mjera/projekata.

4. Financijski izvještaj PUR-a Općine Kostrena za dvogodišnje razdoblje provedbe (2014. i 2015. godinu)

U travnju 2014. godine započela je sedmogodišnja provedba PUR-a Općine Kostrena 2014.-2020. U periodu 2014. i 2015. godine realizirane su ili djelomično realizirane postavljene mjere/projekti. U nastavku se navodi financijski izvještaj za dvogodišnje razdoblje provedbe PUR-a tj. za razdoblje od jedne godine i devet mjeseci, budući je PUR usvojen na općinskom vijeću krajem ožujka 2014. godine od kada i kreće njegova provedba. Ostvareni su rezultati u svim područjima razvoja

Grafikon 11: Broj ostvarenih projekata i ukupno utrošenih sredstava prema strateškim ciljevima PUR Kostrena 2014.-2020., u 2014. i 2015. godini




Izvor: Obrada autora

U dvogodišnjem razdoblju provedbe PUR-a razvidno je da se najveći ostvareni broj mjera i projekata upravo nalazi u prvom strateškom cilju *Podizanje kvalitete života*, a slijede *Održivo upravljanje prirodnim i kulturnim vrijednostima* te *Razvoj gospodarstva* kada se govori o broju realiziranih projekata te realiziranim sredstvima.

Od ukupno planiranih 65 mjera, njih 30 je realizirano ili djelomično realizirano što čini udio od 46% od ukupno planiranih mjera.

Kako bi se dobio detaljniji pregled ostvarenih mjera, u nastavku se nalazi grafikon koji iskazuje broj ostvarenih projekata i ukupno utrošenih sredstava prema postavljenim prioritetima.

Grafikon 12: Broj ostvarenih projekata i ukupno utrošeni sredstva prema prioritetima PUR Kostrena 2014.-2020., u 2014. i 2015. godini




Izvor: Obrada autora

Dvogodišnje razdoblje provedbe PUR-a zasigurno su obilježili projekti unapređenja i izgradnje komunalne, prometne i društvene infrastrukture, dok su manji udio zauzeli projekti podrške razvoju poduzetništva te razvoju i promociji turističke ponude.

Prema izvorima financiranja, proračun Općine Kostrena ima najveće učešće u izvorima financiranja projekata (81,41%), a slijedi proračun RH sa 15,58%, što se može pratiti u sljedećem grafikonu.

Općina Kostrena jedna je od najbogatijih općina na području Primorsko-goranske županije, ali i na razini Republike Hrvatske; ponajviše u gospodarskom segmentu razvoja. Shodno navedenome, određene projekte i mjere potrebno je usmjeriti na povećanje društvenog standarda stanovnika općine, kao i na aktivnosti u turizmu, kako bi se postigao ravnomjeran razvoj, što je i cilj politike regionalnog razvoja.

Grafikon 13: Ukupno ostvareni izvori sredstava za realizaciju mjera/projekata u 2014. i 2015. godini



Izvor: Obrada autora



5. Zaključak- izazovi u provedbi PUR-a Općine Kostrena 2014.-2020.

Provedba PUR-a Općine Kostrena 2014.-2020. započela je u 2014. godini. Izvešće o provedbi izrađuje se na godišnjoj razini kako bi se dobio jasan i detaljan uvid o provedenim aktivnostima sa podacima o nositeljima provedbe, uključenim financijskim sredstvima te ostvarenim ili anticipiranim rezultatima.

2014. godine Republika Hrvatska usvojila je važne strateške dokumente - krajem 2014. godine Europska komisija prihvatila je Partnerski sporazum s Republikom Hrvatskom o korištenju strukturnih i investicijskih fondova te sukladno tome RH je donijela 2 Operativna programa (Konkurentnost i kohezija te Učinkoviti ljudski resursi) gdje je definirala prioritetne osi i financijske alokacije za njihovo korištenje. Operativni programi prihvaćeni su u prosincu 2014. godine te su određeni natječaji već bili raspisani u 2015. godini.

Isto tako, obzirom da se više pažnje posvećuje razvoju ruralnih sredina, posebice u područjima u kojima je intenzivniji proces deruralizacije i u kojima su ugrožene autohtone kulturne i arhitektonske vrednote, suočavanje s različitim problemima ruralnog razvoja traži prilagodbu na promjenjive okolnosti u ruralnim područjima čiji uzroci mogu biti klimatske i demografske promjene, smanjivanje utjecaja tradicionalnih sektora, promjene politika itd. Ruralni razvoj obuhvaća sve djelatnosti na određenom području - infrastrukturu, edukativni, obrazovni i zdravstveni sustav, socijalnu zaštitu, gospodarstvo, turizam, sve poslovne subjekte; udruge, zadruge. U tom smislu donesen je i prihvaćen Program ruralnog razvoja koji je također na raspolaganju Općini Kostrena za povlačenje sredstava za realizaciju mjera.

Prilikom predstavlja i članstvo Općine Kostrena u Lokalnoj akcijskoj grupi Vinodol, osnovanoj s osnovnom zadaćom promicanja ukupnog ruralnog područja te unapređenja interesa od važnosti za područje LAG-a, s naglaskom na mogućnost korištenja sredstava iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, sukladno LEADER pristupu.

Posebno su istaknuta sredstva koja će Općini Kostrena biti dostupna putem ITU mehanizma (Integrirana teritorijalna ulaganja). Integrirana teritorijalna ulaganja predstavljaju novi mehanizam Europske unije za razdoblje 2014.-2020. godine koji je uveden s ciljem jačanja uloge gradova kao pokretača gospodarskog razvoja, a sastoji se od skupa aktivnosti koje se u gradovima mogu financirati iz tri različita fonda - Europskog fonda za regionalni razvoj, Kohezijskog fonda te Europskog socijalnog fonda, a putem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. i Operativnog programa Učinkoviti ljudski resursi 2014.-2020. Urbana aglomeracija Rijeka je prva ustrojena aglomeracija u Hrvatskoj, a



Izveštće o provedbi Programa ukupnog razvoja Općine Kostrena 2014.-2020., za 2015. godinu uključuje deset članica, i to gradove Rijeku, Kastav, Kraljevicu i Opatiju te općine Čavle, Klana, Kostrena, Lovran, Mošćenička Draga i Viškovo.

U nastavku se navode najvažniji zaključci iz provedene analize provedbe, koji predstavljaju buduće izazove, ali i prilike za provedbu zacrtanih ciljeva, prioriteta i mjera/projekata

- Realizirane mjere/projekti u okviru dvogodišnjeg razdoblja provedbe PUR-a Općine Kostrena 2014.-2020. pretežito se odnose na unapređenje komunalne i prometne infrastrukture te unapređenje društvene infrastrukture i programa. U narednom periodu pažnju je potrebno usmjeriti na projekte potpore i podrške poduzetništvu, posebice malim poduzetnicima i obrtnicima, obzirom na već prisutnu industriju koja se koncentrirala na malom području Kostrene. Također, aktivnosti u zaštiti i valorizaciji prirodne i kulturne baštine kao i aktivnosti u turizmu su zasigurno mjere koje je potrebno dodatno provoditi, a sve u cilju ravnomjernog razvoja u svim segmentima života,
- Izvori financiranja projekata najčešće se svode na proračun Općine Kostrena te u narednom periodu svakako treba raditi na pronalasku drugih dostupnih izvora financiranja,
- Obzirom na koncentraciju velikih industrija na području Općine, kao i prepoznatljivosti Općine Kostrena kao značajne turističke destinacije, potrebno je kontinuirano voditi računa o mogućem negativnom utjecaju industrije na okoliš i na zdravlje stanovnika,
- Ostvarene su pretpostavke za korištenje strukturnih i investicijskih fondova, kao i drugih programa EU te se u 2016. godini očekuje snažniji zamah objavljivanja natječaja. U skladu s navedenim, biti će potrebno pripremiti projektnu dokumentaciju, ali i riješiti određene lokalne probleme (imovinsko-pravni odnosi) koji mogu predstavljati otežanu okolnost pri prijavi projekata,
- Vezano za prethodnu točku, potrebno je daljnje jačanje administrativnih kapaciteta nositelja provedbe PUR Kostrena tj. općinske uprave za pripremu i provođenje europskih projekata. Predlaže se dodatno educirati zaposlene u općinskoj upravi za pripremu i provođenje EU projekata,
- Jačati partnerstvo i suradnju između jedinica lokalne (regionalne) samouprave, gospodarskih subjekata, socijalnih partnera, civilnog sektora, znanstvene zajednice, što je temelj politike regionalnog razvoja,
- Uspostaviti stalno partnersko vijeće koje će biti aktivno tokom cijele provedbe PUR-a te koje će koordinirati akcijskim planovima za pojedine projekte, upravljati bazom projekata i ocjenjivati projektne prijedloge,
- Uskladiti investicijske planove gospodarskih subjekata sa područja Općine sa razvojnim programima i planovima Općine u cilju postizanja integriranog planiranja.



Popis grafikona:

Grafikon 1: Broj planiranih projekata i ukupno planiranih sredstava prema strateškim ciljevima PUR Općine Kostrena 2014.-2020.....	17
Grafikon 2: Broj ostvarenih projekata i ukupno utrošenih sredstava prema strateškim ciljevima PUR Kostrena 2014.-2020., u 2015. godini	18
Grafikon 3: Broj realiziranih projekata i ukupno realizirana sredstva, prema prioritetima PUR-a Općine Kostrena 2014.-2015., u 2015. godini.....	19
Grafikon 4: Ukupno ostvareni izvori sredstava za realizaciju mjera/projekata u 2015. godini	20
Grafikon 5: Unapređenje i izgradnja komunalne i prometne infrastrukture	
Grafikon 6: Unapređenje društvene infrastrukture i programa	21
Grafikon 7: Podrška razvoju poduzetništva	
Grafikon 8: Razvoj i promocija turističke ponude.....	21
Grafikon 9: Učinkovita zaštita i valorizacija prirodne i kulturne baštine	
Grafikon 10: Zaštita okoliša, energetska učinkovitost i poticanje korištenja OIE.....	22
Grafikon 11: Broj ostvarenih projekata i ukupno utrošenih sredstava prema strateškim ciljevima PUR Kostrena 2014.-2020., u 2014. i 2015. godini	23
Grafikon 12: Broj ostvarenih projekata i ukupno utrošenih sredstava prema prioritetima PUR Kostrena 2014.-2020., u 2014. i 2015. godini	24
Grafikon 13: Ukupno ostvareni izvori sredstava za realizaciju mjera/projekata u 2014. i 2015. godini.....	25

**Prilog 1: Financijski izvješćaj o provedbi mjera po strateškim ciljevima i prioritetima**

Mjera koja je dodana u Izješće o provedbi Programa ukupnog razvoja Općine Kostrena 2014.-2020., za 2015. godinu

Strateški cilj	Prioreitet	Mjera	Mjera - ostvareno	Ukupni iznos	Proračun Općine	Proračun PGŽ	Proračun RH	Pomoći Europske unije	Privatni kapital	Ostalo	Ukupni iznos	Proračun Općine	Proračun PGŽ	Proračun RH/Javna poduzeća	Pomoći Europske unije	Privatni kapital	Ostalo
1	1.1.	Izgradnja kanalizacijskog i vodoopskrbnog sustava za cijelo područje Općine Kostrena	Izgradnja kanalizacijskog sustava za cijelo područje Općine Kostrena	53.500.000,00	9.500.000,00		44.000.000,00				4.138.548,30	729.010,76		3.409.537,54			
1	1.1.	Plinifikacija Općine Kostrena															
1	1.1.	Unapređenje cestovne infrastrukture	Unapređenje cestovne infrastrukture	38.000.000,00	35.520.000,00		2.480.000,00				5.693.074,93	5.293.074,93				400.000,00	
1	1.1.	Unapređenje cestovne infrastrukture/Izgradnja čvora Žuknica - nadvožnjak		20.000.000,00	15.000.000,00		5.000.000,00										
1	1.1.	Uspostava luke od lokalnog značaja Žurkovo		45.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	12.500.000,00								
1	1.1.	Lukobran u uvali Žurkovo	Lukobran u uvali Žurkovo								274.200,00	274.200,00					
1	1.1.	Sekundarni lukobran lučice Podurinj	Sekundarni lukobran lučice Podurinj	4.000.000,00	2.000.000,00					2.000.000,00	13.125,00	13.125,00					



1	1.1.	Uspostava lokalne brodske linije																	
1	1.1.	Dostupnost širokopojsnog interneta na području Općine Kostrena	Dostupnost širokopojsnog interneta na području Općine Kostrena									35.000,00	35.000,00						
1	1.1.	Provedba mjera predviđenih planom gospodarenja otpadom Općine Kostrena 2008.-2016.	Provedba mjera predviđenih planom gospodarenja otpadom Općine Kostrena 2008.-2016.	2.780.000,00	800.000,00		1.000.000,00	980.000,00				779.359,16	277.392,16			501.967,00			
1	1.1.	Proširenje groblja, mrtvačnica	Proširenje groblja, mrtvačnica	3.850.000,00	3.850.000,00							199.110,00	199.110,00						
1	1.1.	Sanacija u lukama i uvalama na području Općine Kostrena	Sanacija u lukama i uvalama na području Općine Kostrena									142.385,03	142.385,03						
1	1.2.	Dom za starije i nemoćne osobe	Dom za starije i nemoćne osobe	60.000,00	10.000,00	5.000.000,00		15.000,00	30.000,00			355.997,00	283.997,00	72.000,00					
1	1.2.	Savjetovalište za mlade	Savjetovalište za mlade	300.000,00	150.000,00			150.000,00											
1	1.2.	Centar Kostrena	Centar Kostrena	150.000,00	3.000.000,00				147.000,00										
1	1.2.	Socijalna stanogradnja		3.150.000,00	3.150.000,00														
1	1.2.	Ulaganje u sportske objekte/Izgradnja bazena		20.000,00	12.000,00			8.000.000,00											
1	1.2.	Ulaganje u sportske objekte/Izgradnja teniskih terena		450.000,00	100.000,00				350.000,00										



1	1.2.	Ulaganje u sportske objekte/Postavljanje rasvjete na glavnom igralištu te proširenje pomoćnog igrališta NK Pomorac		8.000.000,00	8.000.000,00						313.750,00	186.750,00	127.000,00			
1	1.2.	Jačanje kapaciteta civilnog društva		290.000,00	100.000,00	50.000,00	140.000,00									
1	1.2.	Izgradnja dječjeg vrtića		30.000,00	20.000,00		10.000,00									
1	1.2.	Programi predškolskog i školskog odgoja i obrazovanja	Programi predškolskog i školskog odgoja i obrazovanja	12.000,00	10.000,00		2.000,00				1.406.093,45	1.406.093,45				
1	1.2.	Izgradnja vatrogasnog doma		2.500.000,00	1.200.000,00		1.000.000,00	300.000,00								
1	1.2.	Programi u kulturi	Programi u kulturi	4.400.000,00	3.400.000,00		1.000.000,00				976.968,74	808.442,00	3.000,00		82.557,50	82.969,24
1	1.2.	Programi u sportu	Programi u sportu	18.000,00	18.000,00						1.596.716,39	1.596.716,39				
1	1.2.	Programi u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi	Programi u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi	18.500,00	18.500,00						1.924.420,01	1.816.420,01			108.000,00	
1	1.2.	Stjecanje iskustva i znanja korištenja EU fondova		210.000,00	210.000,00											
1	1.2.	Formiranje tima za provedbu projekata unutar Općina Kostrena		540.000,00	540.000,00											
2	2.1.	Opremanje i razvoj poslovnih zona		40.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00									



2	2.1.	Program potpore razvoju obrtništva i malog i srednjeg poduzetništva/P rojekt: Subvencioniranje kamata po poduzetničkim kreditima		400.000,0 0	400.000,0 0												
2	2.1.	Program potpore razvoju obrtništva i malog i srednjeg poduzetništva/P rojekt: Poticanje obrtništva	Program potpore razvoju obrtništva i malog i srednjeg poduzetništva/ Projekt: Poticanje obrtništva	350.000,0 0	350.000,0 0						94.452,38	94.452,38					
2	2.1.	Program potpore razvoju obrtništva i malog i srednjeg poduzetništva/P rojekt: Edukacija i pružanje savjetodavne potpore		350.000,0 0	350.000,0 0												
2	2.1.	Izgradnja tehnološkog parka/poduzetničkog inkubatora za proizvodnju proizvoda i/ili usluga visoke dodatne vrijednosti		12.000.00 0,00	3.000.000, 00			9.000.000 ,00									
2	2.2.	Stvaranje preduvjeta za provođenje mjera definiranih u Akcijskom planu razvoja turizma Općine Kostrena		300.000,0 0	300.000,0 0												



2	2.2.	Uređenje plaža	Uređenje plaža	6.080.000,00	3.040.000,00			3.040.000,00		567.684,61	567.684,61					
2	2.2.	Europska akademija divinga i sporta "Kostrena"		960.000,00			398.000,00	562.000,00								
2	2.2.	Provođenje Akcijskog plana razvoja turizma/Projekt: Osmišljavanje prepoznatljivog vizualnog identiteta Kostrene za ugostiteljske objekte		112.500,00	56.250,00			56.250,00								
2	2.2.	Provođenje Akcijskog plana razvoja turizma/Projekt: Suvenir		75.000,00	30.000,00	45.000,00										
2	2.2.	Provođenje Akcijskog plana razvoja turizma/Projekt: Turistička zona Kostrena - hotelski kompleks Lucija		110.000,00				110.000,00								
2	2.2.	Provođenje Akcijskog plana razvoja turizma/Projekt: Kamp, zabavni centar, acqua resort, skate park		33.750,00				33.750,00								
2	2.2.	Promocija turističke ponude	Promocija turističke ponude							158.363,92	48.000,00					110.363,92
3	3.1.	Botanički vrt		1.000.000,00	600.000,00		400.000,00									



3	3.1.	Muzej pomorstva	Muzej pomorstva								75.022,00	75.022,00				
3	3.1.	Podmorski park														
3	3.1.	Zavičajni muzej		900.000,0 0	250.000,0 0		250.000,0 0	400.000,0 0								
3	3.1.	Uređenje trim staze i povijesnih pješačkih staza	Uređenje trim staze i povijesnih pješačkih staza	800.000,0 0	800.000,0 0						69.593,75	69.593,75				
3	3.1.	Istraživanje i valorizacija špijskih lokaliteta		30.000,00	30.000,00											
3	3.1.	Arheološki lokalitet Solin	Arheološki lokalitet Solin	1.200.000,00	575.000,0 0	5.000,00	100.000,0 0	520.000,0 0			80.990,56	74.990,56	6.000,0 0			
3	3.1.	Zaštita okoliša	Zaštita okoliša								488.652,5 0	488.652,5 0				
3	3.1.	Daljnje evidentiranje i zaštita novih povijesnih, prirodnih i tradicijskih vrijednosti		1.200.000,00	600.000,0 0	20.000,00		580.000,0 0								
3	3.1.	Podizanje svijesti građana o vrijednosti prirodne i kulturne baštine		105.000,0 0	105.000,0 0											
3	3.1.	Suzbijanje invazivnih vrsta - alohtonih vrsta divljači	Suzbijanje invazivnih vrsta - alohtonih vrsta divljači	210.000,0 0	210.000,0 0						10.000,00	10.000,00				
3	3.1.	Eko park rasadnik	Eko park rasadnik								398.490,5 6	398.490,5 6				



3	3.2.	Podizanje svijesti građana o održivom razvoju i zaštiti okoliša		105.000,0 0	105.000,0 0												
3	3.2.	Poticajne mjere za korištenje OIE/Projekt Zelena energija u mom domu		320.000,0 0	160.000,0 0	160.000,0 0											
3	3.2.	Poticajne mjere za korištenje OIE/Projekt: Sunčana elektrana na krovu sportske dvorane, dječjeg vrtića, OŠ Kostrena, Općine Kostrena, Zdravstvene ambulante Kostrena i Narodne čitaonice	Poticajne mjere za korištenje OIE	1.550.000,00					1.550.000,00				220.840,83	44.179,83			176.661,00
3	3.2.	Poticanje i promoviranje energetske učinkovitosti	Poticanje i promoviranje energetske učinkovitosti	3.600.000,00	96.000,00		3.504.000,00					1.184.984,32	501.197,32			683.787,00	
3	3.2.	Poticanje i promoviranje energetske učinkovitosti/Projekt rekonstrukcije sustava za grijanje tople vode i tuširanje i grijanje u Sportskoj dvorani Kostrena, Vrtiću Zlatna ribica i	Poticanje i promoviranje energetske učinkovitosti/Projekt Doma zdravlja	420.000,00				420.000,00									
													355.997,96	196.509,96			159.488,00



		Narodnoj čitaonici															
3	3.2.	Poticanje i promoviranje energetske učinkovitosti/Projekt izrade energetske bilance u objektima u vlasništvu Općine Kostrena		25.000,00	25.000,00												
3	3.2.	Daljnji razvoj energetske učinkovite javne rasvjete	Daljnji razvoj energetske učinkovite javne rasvjete	1.000.000,00	200.000,00			800.000,00			99.316,25	99.316,25					
3	3.2.	Daljnji razvoj energetske učinkovite javne rasvjete/Projekt organizacije prijave kvarova na rasvjetnim tijelima javne rasvjete		30.000,00	30.000,00												
3	3.2.	Smanjenje onečišćenja zraka/Prihvatanje i provedenje mjera predviđenih planom		60.000,00	60.000,00												
3	3.2.	Smanjenje razine buke u ugroženim područjima		60.000,00	60.000,00												
3	3.2.	Zaštita mora															



RIJEČKA RAZVOJNA
AGENCIJA PORIN d.o.o.

Izvešće o provedbi Programa ukupnog razvoja Općine Kostrena 2014.-2020., za 2015. godinu

3	3.2.	Ekoregija Kostrena	Ekoregija Kostrena								100.000,0 0	100.000,0 0					
	Ukup no			712.462.5 00,00	221.452.2 50,00	10.185.00 0,00	71.429.00 0,00	68.288.00 0,00	338.808.2 50,00	2.300.00 0,00	21.753.13 7,65	15.829.80 6,45	205.00 0,00	4.934.44 0,54	0,00	590.55 7,50	193.33 3,16



RIJEČKA RAZVOJNA
AGENCIJA PORIN d.o.o.

Izvešće o provedbi Programa ukupnog razvoja Općine Kostrena 2014.-2020., za 2015. godinu



OPĆINA KOSTRENA

Sv. Lucija 38, 51221 Kostrena

Tel: 051/ 209 000

Fax: 051/ 289 400 |

E-mail: kostrena@kostrena.hr

Web: www.kostrena.hr



RIJEČKA RAZVOJNA
AGENCIJA PORIN d.o.o.

Riječka razvojna agencija Porin d.o.o.

Milutina Barača 62, HR-51000 Rijeka

T +385 51 634 330

F +385 51 634 340

E rraporin@porin.hr

W www.porin.hr